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1) CONTRATTO: laccordo tra il Committente e 'Appaltatore per Pesecuzione di lavori

descritti nel Contratto d’appalto, contenente I'indicazione del corrispettivo pattuito.

11 Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che,

qualora anche non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1)

2)
3)
4)
5)
0)
7)
8)

9

la convenzione nella quale sono specificati Poggetto dell’appalto; I'importo dei lavors; il
termine entro il quale devono essere ultimati 1 lavori oggetto dell’appalto; 1 presupposti
in presenza dei quali possono essere concesse proroghe al termine di ultimazione; le
modalita di riconoscimento dei corrispettivi contrattuali; 1 limiti di riconoscimento dei
danni per causa di forza maggiore; le eventuali ulteriori clausole particolari che
regolano i contratti tra le parti;

le Condizioni Generali di Contratto;

Pelenco prezzi;

il capitolato speciale;

il progetto;

il cronoprogramma;

il piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera;

il piano sostitutivo di sicurezza;

le polizze di garanzia;

10) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, redatto, ove necessario,

dal Committente e contenente le misure da adottare per eliminare o, laddove ci0 non

fosse possibile, per ridurre al minimo 1 rischi da interferenze tra attivita




































































































































progetto definitivo, variazioni che sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalita di
cui al successivo art. 37.

20.4

11 progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore e inviato al Committente entro il termine
stabilito in Contratto, ¢ da questo approvato, sentito il soggetto incaricato della redazione del

progetto definitivo.

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorre il termine di centottanta giorni
previsto per la consegna dei lavori da parte del Committente. Il benestare da parte del
Committente sui disegni e calcoli presentati dall’Appaltatore nonché sul progetto esecutivo,
sugli schemi, tabelle e la introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta dal Committente,
non possono costituire titolo alcuno per ’Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi, né
possono, sotto alcun profilo, determinare, a carico del Committente, responsabilita alcuna per 1
danni che ne possano derivare, permanendo quest’ultima a carico esclusivo dell’Appaltatore. 11
pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto

esecutivo ¢ effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.

20.5

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali nella misura
stabilita nel Contratto ovvero, in mancanza di indicazione pattizia, nella misura indicata dal
comma 1 del successivo art. 26.

20.6

Qualora il progetto esecutivo predisposto dal’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di
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45.7

E’ in facolta del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con
I’Appaltatore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per
importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse

non siano oggetto di risoluzione.

Articolo 46

Conto prefinale

Ferma restando osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di
centoventi giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, e comunque non oltre
novanta giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori in cui sono state
contabilizzate le ultime partite di lavoro, verra, se necessario, redatta una situazione prefinale
avente natura di ultimo stato di avanzamento dei lavori, con il quale verranno liquidate partite

di lavoro eventualmente omesse o rettificate.

Articolo 47
Conto finale dei lavori
47.1
Ferma restando osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di
centottanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il
trentesimo giorno precedente il termine fissato in Contratto per Ieffettuazione del collaudo o

per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale
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